             2015年一级建造师《机电工程管理与实务》
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。错选，本题不得分）
1．机电工程现场焊接时，电焊机至焊钳的连接电线宜选用（   ）。
A．橡皮绝缘铜芯线                 B．塑料绝缘铝芯电线  

C．塑料护套铜芯线                 D．塑料绝缘铜芯软线
2.常用的建筑水管是（   ）材料。

A.聚四氟乙烯                       B.聚丙烯

C.硬聚氯乙烯                       D.高密度聚乙烯

3.标高基准点一般埋设在基础的（ ）位置。
A．最高点                         B．最低点
C．边缘且便于观察                 D．纵向中心线
4.对受力不大，焊接部位难清理的焊件，宜选用（ ）焊条。
A．碱性                           B．酸性
C．低氢型                         D．不锈钢
5.用焊接检验尺可以测量焊缝的（  ）。
A.咬边                            B.裂纹 

C.夹渣                            D.错边
6．按照机械设备安装的一般程序，下列工序中顺序正确的是（   ）。

A．基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整→设备固定与灌浆

B．基础检查验收→吊装就位→垫铁设置→安装精度调整→设备固定与灌浆

C．吊装就位→基础检查验收→垫铁设置→安装精度调整→设备固定与灌浆

D．基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→设备固定与灌浆→安装精度调整

7.50m3金属贮罐等防静电的接地要求错误的是（  ）。
A.防静电的接地装置可以与电气设备的接地装置共同设置
B.防静电接地可以串联连接
C.接地线的连接螺栓不应小于M10

D.接地点应不少于两点
8. 关于管道水冲洗，表述错误的是（  ）。

A.冲洗合金钢管道时，水中氯离子的含量不得超过25ppm

B.水流速不得低于1.5m/s

C.冲洗压力不得小于管道压力

D.冲洗排管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%

9. 关于压力容器产品焊接试板要求，下列说法中正确的是（　）。

A.产品焊接试板应由持有压力容器焊接资格证的焊工来承担

B.球罐的产品焊接试板应在焊接产品之前完成

C.试板应设在环焊缝的延长部位

D.产品焊接试板应随容器一起进行热处理

10.按工作原理划分，汽轮机可以称为（ ）汽轮机。
A．抽气式     B．轴流式
C．凝汽式     D．冲动式
11．温度取源部件在管道拐弯处安装时，宜逆着物料的流向，取源部件轴线应与管道轴线（ ）。

A.垂直                  B.平行    

C.相交                  D.重合

12.对于埋地设备及管道防腐蚀结构的施工质量检查项目不包括（　）。
A.粘结力　　           B.附着力
C.变形                 D.电火花检漏
13.以下耐火材料中，属于碱性耐火材料的是（　）。
Ａ.镁铝砖              Ｂ.硅砖
Ｃ.高铝砖              Ｄ.刚玉砖
14.关于避雷带的施工技术要求，说法错误的是（ ）。

A.避雷带应热镀锌

B.避雷带之间应搭接焊接

C.扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍，双面施焊

D.屋顶上的铁栏杆应与避雷带连接成一体

15.对工作压力为1500Pa的风管系统的严密性检验应（  ）。
A.全部做漏光法检测
B.若漏光法检测不合格时再做漏风量测试
C.在漏光法检测合格后，进行漏风量测试的抽检
D.全部做漏风量测试
16. 曳引式电梯设备进场验收合格后，在驱动主机安装前的工序是（  ）。

A.土建交接检验           B.轿厢导轨安装 

C.随行电缆安装           D.安全部件安装 

17.以下属于A类计量器具是（ ）。
A．焊接检验尺            B．水平仪
C．钢直尺                D．接地电阻仪
18. 未经批准在电力设施保护区内作业，危及电力设施安全的，由（  ）责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。

A.建筑管理部门            B.电力管理部门       

C.当地人民政府            D.市政管理部门

19.按《建筑安装工程施工质量验收统一标准规定》，属于建筑安装工程的分部工程是（   ）。 

A.消防工程                            B.室外电气工程

C.建筑智能化工程                      D.炉窑砌筑工程
20.机电工程专业建造师执业工程范围不包括（ ）。
A．钢结构工程          B．煤气工程
C．水轮机安装工程      D．炉窑工程
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1.无挠性牵引件的输送设备包括（  ）。
A.板式输送机             B.螺旋输送机
C.斗式提升机             D.滚柱输送机
E.气力输送机
2.平衡梁在吊装作业时的作用有（ ）。
A．保持被吊设备的平衡
B．缩短吊索高度
C．合理分配各吊点荷载
D．减少吊索的垂直分力
E．减少起重机承受载荷
3.电动机受潮后，可采用通电干燥的方法有（  ）。
A.热风干燥法
B.电阻器加热干燥法
C.灯泡照射干燥法
D.磁铁感应干燥法
E.外壳铁损干燥法
4.关于阀门的安装要求，正确的说法有（ ）。

A.截止阀门安装时应按介质流向确定其安装方向

B.阀门与管道以螺纹方式连接时，阀门应处于关闭状态

C.阀门与管道以焊接连接时，阀门应处于关闭状态

D.闸阀与管道以法兰方式连接时，阀门应处于关闭状态

E.安全阀应水平安装以方便操作

5.高层建筑排水通气管的安装要求有（  ）。 

A.通气管应高出斜顶屋面0.3m 

B.在经常有人停留的平顶屋面，通气管应高出屋面2m 

C.通气管应与风道或烟道连接 

D.通气管应按防雷要求设置防雷装置 

E.高出屋顶的通气管高度必须大于最大积雪高度 
6. 通风空调工程中，系统调试的主要内容包括（  ）。

A.风管漏光试验                    B.无生产负荷联合试运转及调试

C.单机试运转                      D.综合效能测试与调整

E.风管漏风试验

7. 智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有（  ）。

A.输出功率           B.线圈电阻    

C.供电电压           D.驱动方向    

E.输入信号

8.消防工程验收前，施工单位应提交的资料有（　）。

A.验收记录           B.竣工图纸    

C.开箱记录           D.施工记录    

E.调试报告

9.从事压力容器安装的单位，至少取得包括（　）许可资格中的一种，方能允许从事压力容器安装(压力容器整体就位和整体移位安装)工作。
A．《特种设备安装改造维修许可证》1级
B．GA1级压力管道安装
C．GC1级压力管道安装
D．《特种设备安装改造维修许可证》2级
E．2级锅炉安装
10.根据《注册建造师施工管理签章文件目录》，机电工程的质量管理文件包括（　）。
A．工程交工验收报告
B．工程质量保证书
C．中间交工验收报告
D．单位工程质量验收记录
E．工程资料移交清单
三、案例分析题（共5题，前3题每题20分，后2题每题30分）
（一）
背景资料
A公司中标某厂生产线的机电设备安装工程，合同工期10个月，工程价款以实际工程量乘以工程单价及现场实际发生的变更签证结算。项目部组建后，积极进行施工前的准备工作，精心编制主要设备的施工方案。施工过程中发生了下列事件：

事件1：项目部将主体工艺线上的一主机设备分包给由机电工程一级建造师担任项目经理的B公司，将400万元产值的防腐保温工程分包给由机电工程二级建造师担任项目经理的C公司，上报A公司总部后，均遭到总部的否定。

事件2：在一单件重量50t的设备部件吊装时，原双机抬吊方案因故改为一台大型起重机吊装方案，根据起重机实际站位和性能，起重机最佳位置可起吊55t，索吊具由原方案3t减少至2t。

事件3：施工后，因业主提供的主要设备晚到，延误工期5d，A公司人工、机具等直接经济损失5万元；因遭遇大暴雨引起洪水灾害，延误工期10d；设备吊装时，因吊装方案变更延误工期2d，A公司增加费用2万元；因土建基础及设计变更等原因A公司增加费用40万元，延误工期4d（以上工期延误均发生在施工关键线路上）。

问题：

1.A公司项目部编制施工方案应包括哪些主要内容？

2.分别说明事件1中A公司总部否定主机设备和防腐保温工程分包的理由。

3.验算事件2吊装方案，并说明是否可行。

4.根据事件3，计算A公司可向业主索赔的费用和工期。

（二）
背景资料
某施工单位承接200MW火力发电厂全部机电安装工程，工程内容包括：锅炉机组、汽轮发电机组、长变配电站、化学水车间、制氢车间、空气压缩车间等。其中，锅炉汽包重102t，安装位置中心标高为52.7m；发电机定子158t（不包括两端罩），安装在标高10.0m平台上，且汽机车间仅配置一台75/20t桥式起重机；压力容器和管道最高工作压力为13.73MPa。由于工期紧和节约成本，水冷壁安装第一次采用地面组合整体柔性吊装新工艺。项目经理部认真编制了施工组织设计和施工方案。
在转子吊装过程中，施工单位使用了自备的横梁和吊索，转子吊装成功后随即进行了转子测量和转子、汽缸找中心，重点测量了转子的水平度、径向不平度、端面不平度。在接下来的汽缸扣盖过程中，施工单位在将汽缸内部零件全部装齐后，随即进行了正式扣盖工作。
该工程汽机车间热力管线钢管用量大，编制两套工艺管线安装施工方案，两套方案的计划用工日数均为2500个，预算日平均工资为50元，计划用钢材500t，计划价格为每吨7000元。方案甲为买现货，价格为7100元/t，乙方案为第15天后取货，价格为6800元/t。如按乙方案实行，工人窝工150工日，机械台班费需增加20000元，现场管理费需增加15000元。通过进度分析，方案甲和方案乙两种情况均不影响工期。
问题：
1.此案例中应重点编制哪些施工方案？
2.改正转子吊装中的不妥之处。并补充转子测量的内容。
3.写出汽缸扣盖的正确工序。
4.分析汽机车间两套工艺管线安装施工方案最低工程成本。该施工单位决定采用哪种工艺管线方案？
（三）
背景资料
某电力安装公司承担了一电厂煤粉制备车间扩建工程。扩建期间，原车间不停产，新车间生产线距原生产线约10m，中间用临时墙隔开，以防止原生产线车间内煤粉飘落至扩建施工现场。施工过程中发生下列事件：
事件一，煤粉仓就位后，进行内部焊接时，现场施工人员打开仓顶盖做通风孔，电焊工施焊过程中，因出现胸闷，被工友扶出仓外休息。

事件二，施工过程中，原生产线临时停产检修，现场施工人员认为无须采取措施，准备直接焊接连接与原生产线的煤粉风管，被安全员制止。
事件三，项目部组织了日常巡查、定期检查、飞行检查等安全检查。
事件四，辊磨机吊装前仅对工长进行了一次口头交底。
事件五，风机调试时，发现润滑脂润滑的风机轴承发热，经查，土建施工和设备制造质量均无问题。
问题：
1.说明本案例中不符合施工安全技术措施的理由，并加以纠正。

2.项目部还应组织哪些类型的安全检查？简述安全检查的重点。
3.指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。
4.试分析风机轴承发热的原因。
（四）
背景资料
A施工单位总包氮氢压缩分厂全部机电安装工程，工程材料及设备都由施工单位采购，合同约定保修期为一年。其中氮氢压缩机为多段活塞式，工作压力32MPa。电机与压缩机本体分两件进场，现场用齿式联轴器连接。压缩机系统的管道随机组订货，现场组装试验。

开工前，A施工单位决定压缩机系统的机械设备、电气自动化、管道等主体工程由本单位自行安装，防腐保温及其他非主体工程分包给具有相应资质的B单位承担，A施工单位对分包工程从进场施工、竣工验收、技术、质量、进度等进行了管理。

施工前，施工方案编制人员向施工作业人员作了分项，专项工程的施工方案交底，由于交底内容全面，重点突出，可操作性强，故施工中效果明显，工程进展顺利。

A项目部根据施工场地狭窄、工期紧及当地气候干燥少雨，西北风较多等特点，采取如下方案：

　　1、临时设施按规划图布置，其中围墙用高1.8m的铁栏杆制作；喷砂和钢结构制作均为露天作业。

　　2、因钢结构制作占用部分工程用地，故要求钢结构制作实施每天三班倒作业。

临时设施规划图如下：
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项目于2011年5月整体通过验收。2012年7月，一主机设备出现故障，建设单位通知A施工单位进行维修，A施工单位承担了维修任务，但以保修期满为由，要求建设单位承担维修费用。
问题：
1.压缩机系统的管道，按压力分应属于哪一类？应进行哪些试验？

2. A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容？

3.施工方案交底主要包括哪些内容？

4.生活区的哪些设施布局存在安全隐患？说明原因。应怎样处理？

　　5.哪些设施布局将会对环境产生污染？请简述理由。

6.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理？说明理由。
（五）
背景资料
某安装公司中标了某贸易中心大楼的电气安装工程，该工程采用以人工费为取费基数的全费用综合单价计价。中标工程量清单如表1所示，措施项目总费用为210万元。
[image: image2.emf]
   合同约定：对于施工过程中发生的设计变更，合同清单中有的项目，按合同清单中的综合单价计价，清单中没有的采用当地现行安装工程预算定额，以定额人工费为基数，按管理费50%、利润20%、规费21%、安全文明施工专项费9%、确定全费用综合单价，工程所在地建安税率3. 48%

合同签订后，安装公司编制了施工进度网络计划，并经监理工程师批准。如图所示(单位：月)。
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施工中发生了如下事件：
事件1：施工开始后遇到季节性降雨，安装公司对已完工程采取了保护措施并发生了保护措施费用10万元；由于地处繁华路段，安装公司提高了安全防范等级，比常规工程增加了10万元的防护措施费用。
事件2：施工至第2月末，建设单位发出设计变更，将原计划由电力部门施工的高压配电柜安装工作改由安装公司实施，按照施工工艺，高压配电柜安装工作需在变压器安装工作结束后开始，在低压配电柜安装工作开始前完成，持续时间需要1个月。高压配电柜安装工程直接费54000元/台，其中人工费10000元/台，工程量10台。
事件3：高压配电柜安装完成后，安装公司向建设单位提出承担包括高压试验在内的高压配电柜试验调整工作的请求，建设单位和监理单位审查后认为安装公司未获得许可，予以拒绝。
问题：
1.安装公司就事件1中的两项费用向建设单位索赔，是否合理?分别说明理由。
2.计算合同总价、事件2中新增加的高压配电柜安装工作全费用综合单价、设计变更后增加的工程款以及变更后的总造价。
3.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期。
4.新增加的高压配电柜安装工作是否影响总工期?说明理由。
5.高压配电柜试验调整包括哪些内容?事件3中，安装公司从事高压柜试验和调整，应获得何种许可?

          2015年一级建造师《机电工程管理与实务》答案

一、单项选择题

1.答案：D

解析：机电工程现场中的电焊机至焊钳的连线多采用RV型聚氯乙烯绝缘铜芯软线，这是因为电焊位置不固定，多移动。参见教材P9。
2.答案：C

解析：聚乙烯塑料管：无毒，可用于输送生活用水。常使用的低密度聚乙烯水管；硬聚氯乙烯排水管及管件用于建筑工程排水。D选项不对，因为高密度的聚乙烯主要用作煤气管。参见教材P7-8。

3.答案：C

解析：标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。参见教材P31。
4.答案：B

解析：对受力不大、焊接部位难以清理的焊件，应选用对铁锈、氧化皮、油污不敏感的酸性 焊条。参见新教材P51（旧教材P53）。

5.答案：D

解析：利用低倍放大镜或肉眼观察焊缝表面是否有咬边、夹渣、气孔、裂纹等表面缺陷。用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。参见新教材P63（旧教材P65）。
6.答案：A

解析：开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置→吊装就位→安装精度调整与检 测→设备固定与灌浆→零部件装配→润滑与设备加油→试运转→工程验收。参见新教材P67（旧教材P70）。

7.答案：B

解析：B选项：防静电接地线应单独与接地体或接地干线相连，除了并列管道外不得互相串联接地。参见新教材P96（旧教材P99）。
8.答案：C

解析：C选项：冲洗压力不得超过管道压力。参见新教材P107（旧教材P110）。
9.答案：D

解析：A选项：应由施焊容器的焊工焊接；B选项：应与产品同时施焊；C选项：设在纵焊缝的延长部位。参见新教材P114（旧教材P118）。

10.答案：D

解析：按工作原理划分，汽轮机可以分为冲动式、反动式两种。参见新教材P127（旧教材P131）。
11.答案：D

解析：温度取源部件在管道拐弯处安装时，宜逆着物料的流向，取源部件轴线应与管道轴线重合。参见新教材P137最下方（旧教材P142）。
12.答案：C

解析：对于埋地设备及管道防腐蚀结构的施工质量检查项目包括外观检查、测厚、电火花检漏、粘结力或附着力的检查。参见新教材P154（旧教材P159）。
13.答案：A

解析：B属于酸性耐火材料；C、D属于中性耐火材料。参见新教材P167（旧教材P171）。

14.答案：C

解析：C选项：扁钢之间搭接为扁钢宽度的2倍，三面施焊；圆钢之间搭接为圆钢直径的6倍，双面施焊。参见新教材P189（旧教材P194）。
15.答案：C

解析：工作压力为1500Pa的风管系统属于中压风管系统，所以应在漏光法检测合格后，进行漏风量的抽检。参见新教材P197（旧教材P202）。

16.答案：A 

解析：设备进场验收之后是土建交接检验，然后是整机安装验收。参见新教材P219-220的标题（旧教材P224-225）。

17.答案：D

解析：A、B选项属于B类器具，C选项属于C类器具。参见新教材P452（教材P483）。
18.答案：B

解析：未经批准在电力设施保护区内作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。而未经批准在电力设施保护区内修筑建筑物、种植植物、堆放物品，危及电力设施安全的，由当地人民政府责令强制拆除、砍伐或者清除。参见新教材P462（旧教材P493）。
19.答案：C 

解析：A选项属于专项工程；B选项属于子单位工程；D选项属于工业安装工程的分部工程。参见新教材P484（旧教材P515）。

20.答案：C

解析：C选项属于水利水电专业。参见新教材P500（旧教材P531）。
二、多项选择题

1.答案：BDE

解析：无挠性牵引件的输送设备包括螺旋输送机、滚柱输送机、气力输送机，A、C选项属于有挠性牵引件的输送设备。参见教材P14。
2.答案：ABC

解析：D选项：减少设备起吊时所承受的水平分力；没有E选项这个作用。参见新教材P43（旧教材P45）。
3.答案：DE

解析：电动机的通电干燥法有：磁铁感应干燥法、直流电干燥法、外壳铁损干燥法、交流电干燥法。ABC选项属于外加热源干燥法。参见新教材P84（旧教材P88）。
4.答案：ABD

解析：C选项：焊接时，阀门应处于开启状态；E选项：安全阀应垂直安装。参见新教材P102（旧教材P105）。

5.答案：BDE

解析：A选项：应高出屋面0.3m，教材上没有说斜顶屋面；C选项：不得与风道或烟道连接。参见新教材P180（旧教材P184）。

6.答案：BC

解析：通风空调工程的系统调试包括：设备单机试运转及调试、系统无生产负荷的联合试运转及调试。参见新教材P194（旧教材P198）。
7.答案：BCE

解析：电动风阀控制器安装前，应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符合要求，宜进行模拟动作检查。参见新教材P209（旧教材P213）。

8.答案：BCDE

解析：消防工程验收前，施工单位应提交：竣工图、调试报告、竣工报告、设备开箱记录、施工记录（隐蔽工程验收记录）、设计变更记录。参见新教材P235（旧教材P241）。

9.答案：ACE

解析：从事压力容器安装（整体就位和整体移位）的单位，应取得国家质检总局颁发的1级压力容器安装许可证；取得压力容器制造许可资格的单位、或取得GC1级压力管道安装许可资格的单位、或取得2级以上（包括2级）的锅炉安装资格的单位，可以从事压力容器安装工作，而无需另取压力容器安装许可资格。参见新教材P468-469（旧教材P499-500）。
10.答案：BCDE

解析：A属于施工组织管理文件。参见新教材P501（旧教材P532）。
三、案例分析题

（一）答案：
1. （共5分）A公司项目部编制施工方案应包括的主要内容：

①工程概况及施工特点；②编制依据；③确定施工程序和顺序；④施工工艺与方法（程序、工艺方法答出一个即得1分）；⑤资源配置计划（1分）；⑥进度计划的安排（1分）；⑦施工平面布置图（1分）；⑧工程质量要求；⑨安全技术措施（安全、质量答出一个即得1分）。

参见新教材P295（旧教材P310-311）。

2.（共6分）否定主机设备工程分包的理由：主体工程不允许分包（2分）。

否定防腐保温工程分包的理由：防腐保温工程的产值400万元已＞300万元，属于大型工程，而二级建造师只能担任中、小型项目的项目经理（2分），所以分包单位（项目经理）不具备相应资格（2分），应由机电工程一级建造师担任项目经理的公司分包。

3.（共5分）一台起重机吊装时，Qj=K1*Q，其中，动载荷系数K1=1.1（1分），Q=50+2=52t（1分），所以计算载荷Qj=K1*Q=1.1*52=57.2t（2分）

起重机最佳位置仅可起吊55t〈Qj，所以吊装方案不可行（1分）。

（K1、Q不单独列出会少2分。）

4.（共4分）业主提供设备晚到是业主责任，所以可向业主索赔工期5天、费用5万；

大暴雨属于不可抗力事件，工期可以顺延10天；

吊装方案变更是A公司的责任，所以工期、费用都不可以索赔；

土建基础及设计变更都属于业主责任，所以可向业主索赔工期4天、费用40万。

所以，A公司可向业主索赔的费用=（5+40）万元=45万元（2分）

A公司可向业主索赔的工期=（5+10+4）天=19天（2分）

（二）答案：
1.本工程中需重点编制的施工方案有：1）发电机定子的吊装运输方案；2）锅炉汽包吊装方案；3）锅炉钢架的焊接方案；4）高压管道的焊接方案；5）高压容器管道的无损检测、试压、冲洗方案；6）水冷壁整体柔性吊装方案；7）整体负荷试运转方案。（答对5个得5分）
2. 使用了自备的横梁和吊索不妥，转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索。（2分）
转子测量的内容还包括：1）轴颈圆度测量、2）轴颈圆柱度测量、3）转子的跳动（推力盘的不平度）。（3分）参见新教材P128（旧教材P133）。
3.正确工序：装齐零件后，应1）用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙；2）试扣，以检查安装情况；3）试扣检验，在自由状态下用0.05mm的塞尺不入，紧固1/3螺栓后从内外0.03mm的塞尺不入；4）在汽缸中分面均匀抹一层涂料；5）正式扣盖。全程过程必须连续进行，不得中断。（5分）参见新教材P129（旧教材P133）。
4.本案例分析计算：
1）计划成本＝50×2500+7000×500＝3625000元
2）方案甲，购买现货的实际成本＝50×2500+7100×500＝3675000元（2分）
3）方案乙，购买期货的实际成本＝50×（2500+150）+6800×500+20000+15000＝3567500元（2分）
结论：在不影响工期的前提下，方案乙成本最低，比计划成本低57500元，方案甲的成本最高，比计划成本高50000元。方案乙的成本比方案甲的成本低107500元。施工单位决定采用方案乙（1分），这个选择从经济角度来讲是正确的。
（三）答案：
1.不符合安全技术措施的理由：

（1）只打开仓顶盖做通风孔不妥，煤粉仓内部焊接通风不足。
正确做法：1）应在仓下再开一临时通风口或采取强制通风，2）应有人随时监护。
（2）不采取措施，直接焊接新风管与原风管不妥，违反了动明火的规定。
正确做法：1）清扫原风管内的煤粉并用盲板从法兰处隔断，2）备好消防器材，再进行施焊。
2.还有专项检查、季节性检查、不定期检查。
安全检查的重点：违章指挥和违章作业。参见新教材P381（旧教材P403）。
3. 存在的问题：1）仅对工长交底不正确，要交底到施工作业人员；

2）仅进行一次交底不正确，要多次交底；

3）仅口头交底不正确，要形成书面交底记录，且交底与被交底的人都要在交底记录上签字。

参见新教材P316（旧教材P332-333）。
4.轴承发热的原因分析如下：

（1）垫铁松动、接触不良引起风机振动，从而引起轴承发热。
（2）二次灌浆不密实引起风机振动，从而引起轴承发热。

（3）地脚螺栓的紧固力或垂直度不符合规定，引起风机振动，从而引起轴承发热。
（4）风机与电机找平找正偏差过大（测量误差），尤其是联轴节处，故引起振动，轴承发热。
（5）润滑脂问题：轴承内润滑脂数量过多或过少，油脂不干净，油脂牌号型号不对。
（四）答案：
1.压缩机系统的管道32MPa，属于高压管道（10MPa＜P≤100MPa）（1分），应进行压力试验、泄漏性试验、真空度试验（3分）。

2. 还应包括：（1）施工准备；（2）工序交接；（3）工程保修；（4）安全；（5）工程款支付。（5分）
3.施工方案交底主要包括：施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、安全措施等。（5分）

4．油漆库（1分），因为油漆属易燃物品，因离材料库和职工宿舍过近，产生火灾爆炸将会引起严重后果（1分）。应远离材料库和生活区单独存放，专人管理。（1分）

　　5．（1）厕所、浴池、食堂（1分），离河流太近，污水排入河中造成水污染（1分）；（2）喷砂场地（1分），因为是露天喷砂且常刮西北风（1分），居民区又较近且在下风处，喷砂产生的大量粉尘将会对居民区产生空气污染（扬尘污染）（1分）；（3）钢结构制作场（1分），因距居民区较近，铁栏杆围墙不隔音不遮光，又有夜间施工（1分），会给居民造成噪声污染和光污染（2分）。

6.不合理。（2分）

理由：A施工单位与建设单位虽然有合同约定，但该合同约定显然违背了国家法律法规（2分），是无效的规定。根据《建设工程质量管理条例》的规定，管道工程在正常使用条件下的最低保修期为2年。（关键词之一：违反有关规定）

（五）答案：
1.保护措施费用索赔不合理。因为季节性降雨的风险费用已包括在合同总中。
防护措施费用索赔不合理。因为安全防护的风险费用已包括在合同总价中。
2. (1)合同总价，为各项工作的清单合价与措施项目费用的和：
  (150+40+150+60+48+160+100+240+22) +210=1180万元.

(2)高压配电柜安装工作全费用综合单价
=[54000+10000 ×(50%+20%+21%+9%)]× (1+3. 48%)=66227. 2元/台
(3)设计变更后增加的工程款(合价)=66227. 2×10=66. 23万元
(4)变更后的总造价=1180+66. 23=1246. 23万元
3.按施工进度网络计划节点编号指出关键线路，计算合同工期:

进度网络计划中，①-②-③-⑤-⑦-⑧是关键线路，合同总工期=2+1+2+1=6个月。
4.新增加的高压配电柜安装工作会影响总工期。因为该工作要加在变压器安装工作和低压配电柜安装工作之间，而变压器安装工作和低压配电柜安装工作位于关键线路上。
5. (1)高压配电柜试验调整包括的内容：高压试验（工频耐压试验）、继电器调整、机械联锁调整、模拟试验、绝缘检查、其他试验等。
   (2)因为高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行，所以安装公司从事高压柜试验和调整应获得当地供电部门的许可。参见新教材P78（旧教材P81-82）。
