2015年一级建造师《机电工程管理与实务》模拟题2
一、单项选择题（共20 题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.现场中电焊机至焊钳的连线一般采用（   ）型的导线。
A．RLX           B．BX  
C．RV            D．KVV 
2. 具有挠性牵引件的输送设备包括（ ）。
A.螺旋输送机           B.滚柱输送机
C.气力输送机           D.斗式提升机
3.下列关于连续生产设备安装的测量，说法正确的是（  ）。
A.应按基础的纵横中心线来测定机械设备的纵横中心线
B.设备安装平面基准线不少于两条
C.简单的标高基准点一般用于独立设备
D.标高基准点一般埋设在设备底板下面的基础表面
4.下列关于焊接工艺评定，说法正确的是（  ）。
A.焊接工艺评定应在产品正式焊接以前进行
B.焊接工艺评定报告可以直接指导生产
C.应根据一份焊接工艺评定报告编写一份焊接工艺卡
D.仅当工艺评定项目指标全部不合格时，需要修改后重新做焊接工艺评定试验
5.用于固定工作时没有强烈振动和冲击的机械设备的地脚螺栓是（　）。
A.粘结地脚螺栓       B.固定地脚螺栓   
C.胀锚地脚螺栓       D.活动地脚螺栓
6.下列是高压开关设备的试验内容，不属于高压真空开关试验的是（  ）。
A.关断能力试验       B.短时耐受电流试验
C.开关绝缘试验       D.漏气及含水率试验
7. 变电站是采用（  ）来限制入侵雷电波的过电压幅值。
A. 避雷针                 B.管式避雷器
C. 避雷带                 D.阀型避雷器
8.长输管道连头处的管道焊接应严格执行连头焊接工艺规程，应在焊接完成后进行（  ）检测，（  ）缺陷不允许返修。
A.100%磁粉与渗透，气孔        B.50%射线与超声波，气孔
C.100%射线与超声波，裂纹      D.50%磁粉与渗透，裂纹
9.发电机设备正确的安装程序是（  ）。
A.定子就位→定子及转子气压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→励磁机安装
B.定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→励磁机安装
C.定子就位→发电机穿转子→定子及转子水压试验→励磁机安装→氢冷器安装
D.定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→励磁机安装→氢冷器安装
10.对（  ）的仪表管道，宜采用气压试验，介质应为空气或氮气。
A.设计压力≥0.6MPa         B.设计压力≤0.6MPa   
C.输送可燃介质              D.输送极度危害介质
11.表面锈蚀等级为A级的是（  ）。
A.钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落
B.钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除，且有少量点蚀
C.钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈
D.钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥落且已普遍发生点蚀
12.对有振动部位的绝热层，不得采用（  ）施工。
A.捆扎法        B. 粘贴法
C.浇注法        D.充填法
13.烘炉应在其生产流程有关的机电设备（  ）合格后进行。
A.单机无负荷试运转          B.单机负荷试运转   
C.联合试运转                D.负荷试运转
14.关于均压环的设置，下列说法正确的是（  ）。
A.均压环属于接地系统中的引下线
B.建筑物30m以下均不用设均压环
C.层高等于3m的每层设置一圈均压环
D.建筑物30m以上的金属门窗、栏杆等应与均压环连接
15.通风与空调工程的一般施工程序中，正确的是（  ）。
A.通风空调设备安装→空调水系统管道安装→风管系统安装
B.通风空调设备安装→风管系统安装→空调水系统管道安装
C.系统单机试运转→系统联动试运转与调试→竣工验收→综合效能测定与调整
D.系统单机试运转→系统联动试运转与调试→综合效能测定与调整→竣工验收
16.在建筑设备监控工程的施工中，智能化设备供应商确定后的紧后程序是（  ）。
A.工程承包商确定      B.施工图深化设计
C.管理人员培训        D.工程的施工
17.电梯安装前，安装单位提供的资料不包括（ ）。
A.安装告知书          B.安全部件的型式试验合格证
B.施工方案            C.作业人员的特种设备作业证
18.消防验收程序应按（ ）进行。
A.验收受理→现场检查→现场验收→工程移交→结论评定
B.验收受理→现场验收→现场检查→工程移交→结论评定
C.验收受理→现场检查→现场验收→结论评定→工程移交
D.验收受理→现场验收→现场检查→结论评定→工程移交
19.某单位取得下列一种许可资格，但不能从事压力容器整体就位和整体移位安装工作，该单位取得的许可资格的是( )。
A. GB1级压力管道安装许可资格
B. GC1级压力容器安装许可资格
C. 2 级锅炉安装资格
D.《特种设备安装改造纷修许可证》 1 级资格
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
1.在吊装作业中，平衡梁的作用有（  ）。
A.保持被吊设备的平衡
B.避免吊索损坏设备
C.合理分配各吊点的荷载
D.平衡各吊点的荷载
E.减少起重机承受的载荷
2. 10kV 电缆线路敷设后，正确的电缆绝缘电阻测量方法有（  ）。
A.使用2500V兆欧表测量      B.测量前将电缆接地放电
C.放电时间不得少于1min      D.测量时间应不少于10min
E.测量后电缆应再次接地放电
3.下列关于阀门安装前的检验要求，说法正确的是（ ）。
A.阀门应完好，开启机构应灵活，歪斜、变形、卡涩现象不超过 10%
B.阀门应进行壳体压力试验和密封试验
C.阀门的壳体试验压力为最大允许工作压力的 1.5倍，试验时间不得多于 5min
D.试验应以洁净水为介质
E.安全阀校验应做好记录、铅封，并出具校验报告
4.下列关于高强度螺栓紧固施工工艺技术要求的表述中，正确的有(  )。
A.紧固高强度螺栓的测力扳手应在作业前校正
B.现场安装高强度螺栓穿入不畅时可以自行对高强度螺栓孔进行机械扩孔
C.高强度螺栓的拧紧应在同一天完成
D.高强度螺栓施拧宜由螺栓群一侧向另一侧按顺序拧紧
E 高强度螺栓的拧紧分为初拧、复拧和终拧
5.汽轮机转子测量应包括（ ）。
A.轴颈圆度             B.轴颈的圆柱度
C.径向不平度           D.转子直线度            
E.转子水平度
6.智能化系统的风阀控制器安装前，应检查的内容有（  ）。
A.输出功率        B.输入信号
C.供电电压        D.驱动方向             
E.线圈和阀体间电阻
7.一个 6 层建筑（20m 高）防雷工程的安装内容有（  ）。
A. 避雷带安装       B 均压环安装
C. 引下线安装       D. 接地体安装
E. 等电位安装
8．建设单位申请消防验收时应当提供的资料包括（　）。
A.工程竣工图纸
B.消防产品质量合格证明
C.消防设施技术测试报告
D.建设单位资质等级证明
E.设计变更记录
9.关于临时用电的规定，下列表述中，正确的有（  ）。
A.临时用电工程必须由持证电工施工
B.根据用电设备平均容量的大小，确定编制施工组织设计还是编安全用电技术措施
C.临时用电施工组织设计应由电气工程师编制
D.临时用电工程应定期检查，施工现场每月1次，基层公司每季1次
E.基层公司进行临时用电工程检查时，应复查绝缘电阻
10.下列签章文件中，属于质量管理文件的是（　）。
A.单位工程竣工验收报验表 
B.工程质量保证书
C.工程试运行验收报告
D.中间交工验收报告
E.工程交工验收报告
三、案例分析题（共5 题，1、2、3 题每题20 分，4、5 题每题30 分）
（一）
背景资料
　　某中型机电安装工程项目，由政府和一家民营企业共同投资兴建，并组建了建设班子(以下称建设单位)，建设单位X把安装工程直接交予A公司承建。上级主管部门予以否定。之后，建设单位公开招标，选择安装单位。
　　招标文件明确规定，投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质。工程报价采用综合单价报价。经资质预审后，共有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中(发生了如下事件)：
　　A公司提前一天递交了投标书；B公司在前一天递交投标书后，在截止投标前10分钟，又递交了修改报价的资料；D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章；E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定、建设单位确定，最终C公司中标，按合同范本与建设单位签订了施工合同。
　　施工过程中发生下列事件：
　　事件一：开工后因建设单位采购的设备整体晚到，致使C公司延误工期10天，并造成窝工费及其他经济损失共计15万元；C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天，经济损失3万元；因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更，增加费用30万元；施工过程中遇台风暴雨，C公司延误工期5天，并发生窝工费5万元，施工机具维修费5万元。
事件二：项目有几台设备需要驻厂监造，C公司编制了监造大纲，制定了计划，提交建设单位审核，并最终派遣相关人员驻厂监造，并最终完成了监造任务，设备顺利完工，按时运输到施工现场。
事件三：为赶工期，C公司项目部将制药厂合成工段的压缩机安装分包给具备施工资质的施工单位。项目部编制了该工程施工组织设计，并编制压缩机施工方案，向分包单位进行交底，然后由分包单位组织施工。
问题：
1.招投标中，哪些单位的投标书属于无效标书？此次招投标工作是否有效？说明理由。
2.列式计算事件一中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。
3.监造大纲主要包括哪些内容？
4.项目部将压缩机安装进行分包的做法是否正确？说明理由。如果业主同意分包，项目部编制施工组织设计、施工方案后，即向分包单位交底的做法是否正确？分别说明理由。
（二）
背景资料：
A安装工程公司总包一炼钢厂项目，其中的连铸安装工程分包给B安装公司，合同规定施工现场管理由A安装工程公司总负责。A、B公司及时组建了项目部，在组织施工过程中发生以下情况：
 情况一：项目部按工业安装工程质量验评项目划分规定对安装工程项目进行了划分，其中有连铸安装工程、机械设备安装工程、蒸汽排除风机安装工程、电气安装工程、自动化仪表安装工程等。
情况二：A公司制定了现场安全生产管理目标和总体控制规定，B公司没有执行。
情况三：B公司在完成蒸汽排风机的基础验收、垫铁设置等工序后，进行排风机的吊装就位。
情况四：B公司施工过程中，由于脚手架失稳，一名高空作业的人员跌倒地面摔成重伤，项目部及时上报A单位并参与事故调查，查清事故原因后，继续进行作业。
问题：
1.按质量验评标准规定，指出情况一中所列项目哪些属单位工程?  哪些属分部工程和分项工程?
2.情况二中，B公司是否可以不执行A公司的安全管理制度？为什么？
3.补充排风机在验收之前的必要工序内容。
4.根据有关事故处理原则，继续作业之前还应做好哪些工作?
（三）
背景资料
某公司与建设单位签订了一宾馆的施工总承包合同，合同内容不仅包括宾馆的土建，还包括宾馆的空调系统、电梯和消防工程。该公司编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时，窝工费用按原人工费、机械台班费60％计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28d内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自索赔报告送达之日起28d后视为索赔已经被确认。
根据双方商定，人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000元/台班。
机电公司在履行施工合同的过程中发生以下事件：
事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符，有古河道，须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此，业主以书面形式通知施工单位停工10d，窝工费用合计为3000元。
事件2：5月18日发生6级大风，一直到5月21日开始施工，造成20名工人窝工。
事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，挖掘工作停工2d，造成人员窝工10个工日。
事件5：在施工过程中，发现因业主提供的图纸存在问题，故停工3d进行设计变更，造成人工窝工60个工日，机械窝工9个台班。
事件6：空调系统调试考核时仅考核了空气的温度，防排烟系统的风量与正压符合设计与消防要求。因在夏季调试，仅作了带冷源的试运转6小时。
　　事件7：曳引式电梯进场时由于技术资料不全，被监理要求重新提供。
问题：
1.分别说明事件1至事件5的工期延误和费用增加应由谁承担，并说明理由。如是建设单位的责任，应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
2.事件1至事件5，建设单位共应给予承包单位补偿工期多少天？补偿费用多少元？
3.事件6中空调系统考核存在哪些缺陷？
4.曳引式电梯进场应提供哪些技术资料？
（四）
背景资料：
北方某石油化工公司投资建设一蜡油深加工工程，经招标，由A施工单位总承包。该工程的主要工程内容包括2台大型加氢裂化反应器的安装，高压油气工艺管道安装、分体到货的压缩机组安装调试等静、动设备安装工程、管道安装工程以及土建工程、电气工程、自动化仪表安装工程等。其中，A施工单位将单位工程压缩机厂房及其附属机电设备、设施分包给B建筑工程公司。蜡油工程的关键静设备2台加氢裂化反应器，各重300t,由制造厂完成各项检验试验后整体出厂，A单位现场整体安装。压缩机厂房为双跨网架顶结构，房顶有一台汽液交换设备。B建筑单位拟将网架顶分为4片，每片网架重12t，在地面组装后采用滑轮组提升、水平移位的方法安装就位；房顶汽液交换器重量10t，采用汽车起重机吊装。
合同要求该工程2009年9月开工，2010年6月30日完工。为了加快工程进度，业主要求，有条件的工程，冬季不停止施工作业。
为了保证工程顺利进行，A施工单位编制了静设备安装施工方案、动设备安装调试施工方案、管道组对焊接方案和电气、自动化仪表安装工程施工方案。B建筑施工单位编制了压缩机厂房土建工程施工方案。
在房顶汽液交换器试吊时，汽车起重机出现倾斜，经分析汽车式起重机使用偏离了特性曲线参数要求，随即作了处理。
问题：
1.A施工单位和B建筑工程公司除编制背景材料中所列的施工方案外，至少还应编制哪些主要施工方案？ 
2.吊装方案包括哪些内容？
3.为完成本工程的安装任务，A施工单位至少应具有哪些特种设备安装资格？说明理由。
4.分析说明B建筑工程公司分包的工程中，有哪些方案属于危险性较大的专项工程施工方案？这些方案应如何进行审核和批准？
5.针对汽车起重机试吊中出现倾斜事件，根据汽车吊特性曲线，应如何进行调整?
（五）
背景资料：
某石化总厂（甲方）与某安装公司（乙方）签订了某机电设备安装施工合同。该安装工程项目涉及的设备和材料均由甲方提供。工作B、E、C作业使用的主要施工机械一台（乙方自备），台班费用为400元／台班，其中台班折旧费为50元／台班，施工网络计划如下图所示（单位：天）。
　　
　　图中箭头上方为工程名称，箭头下方为持续时间，双箭头为关键线路。
　　甲乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件：
　　事件一：由于甲供设备和材料迟迟未到货，致使工作D推迟2天，乙方人员配合用工5个工作日，窝工6个工作日；
　　事件二：8月21、22日场外停电，停工2天，造成人员窝工16个工日，机械闲置2个台班；
　　事件三：因设计变更，工作E工程量由招标文件中的300m3增加至350m3，超过了15%。合同中该工作综合单价为55元／m3，按合同约定超出部分的综合单价调为上限价50元／m3 ；
　　事件四：为保证施工质量，乙方在施工中将工作及原设计尺寸扩大，增加工作量15m3该工作综合单价为78元／m3；
　　事件五：在工作D、E均完成后，甲方指令增加一项临时工作K，经核实，完成此项工作需要1天时间，机械台班1个，人工工日10个。
问题：
　　1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求？那些不可以提出索赔要求？说明理由。
　　2.每项事件工期索赔各是多少？总工期索赔多少天？
　　3.工作E结算价应为多少？
　　4.若人工工日单价为25元／工日，合同规定窝工人工费补偿标准为12元／工日，因增用工所需管理费为增加人工费的20%，工作K的综合取费为人工费的80%，机械台班单价为400元／台班，试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
